

Quảng Bình: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc - Nam

18:17 26/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 26/10, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức cuộc họp về công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, tính đến ngày 25/10/2023, tình hình công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phận tỉnh này đã triển khai thực hiện một số công tác, cụ thể:

UBND cấp huyện đã hoàn thành công tác trích đo, kiểm đếm hiện trường 126,43km, đạt 100%; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 1.093,72 tỷ đồng với diện tích 987,38ha, đạt 85,44% và đã chi trả 976,24 tỷ đồng, đạt 89,26%; bàn giao mặt bằng, chiều dài đoạn tuyến cho các Ban Quản lý Dự án là 109,69km, đạt 86,76%.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Dự án và các địa phương cũng đã hoàn thành 02 khu tái định cư tại huyện Quảng Ninh; di dời hơn 3.200 ngôi mộ, đạt tỷ lệ 69,5%; hoàn thành đúc móng và đang dựng cột đường điện cao thế 500KV, 220KV và 110KV; rà soát bãi đổ thải với trữ lượng 12 triệu m³, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông.

Giá trị giải ngân từ đầu năm 2023 đến nay là 897,25 tỷ/2.068 tỷ đồng, đạt 43,39%. Hiện còn 09 hộ dân có công trình xây dựng, coi nơi trên tuyến, tập trung tại 02 huyện Quảng Trạch và Lệ Thủy...



Lãnh đạo Ban QLDA 6 Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời đề ra một số giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình, cụ thể:

Đẩy nhanh thi công các khu tái định cư, khu nghĩa trang, di dời hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật; đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các khu tái định cư; sớm bàn

giao phần đất quốc phòng trong phạm vi dự án; phối hợp với UBND các huyện hoàn thành việc đánh giá ảnh hưởng công trình nhà ở sát mốc giải phóng mặt bằng theo ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT...

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm nhấn mạnh, công tác bồi thường, GPMB của DA xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh đang chậm so với tiến độ chung, cần quyết liệt và nỗ lực hơn nữa để bảo đảm kế hoạch đề ra.

Cảnh Hoa

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/quang-binh-day-nhanh-tien-do-giai-phong-mat-bang-du-an-cao-toc-bac-nam>