

Quảng Bình: Tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm

01:19 25/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 24/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án (DA) Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I và khu tái định cư (TĐC) phục vụ DA Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 tại huyện Quảng Trạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch và nắm bắt tình hình vướng mắc mà DA đang gặp phải, cần được tháo gỡ kịp thời để bảo đảm tiến độ thi công.



Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng kiểm tra dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Sau khi kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư và các đơn vị thi công dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I trong việc thi công các hạng mục của dự án, đồng thời, nhấn mạnh đây là các công trình, dự án trọng điểm,

mang tính động lực của tỉnh Quảng Bình, vì vậy, chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Ông Trần Thắng yêu cầu, UBND huyện Quảng Trạch khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ GPMB, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thẩm quyền của huyện, như: Di dời các lăng mộ, xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ dự án, mặt bằng bãi thải xỉ; phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân để thống nhất phương án di dời trạm bơm nước của Trạm ra đả 535. Các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ thi công.

Đối với chủ đầu tư là Ban Quản lý DA Điện 2, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, phải khẩn trương rà soát lại các khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, phối hợp với UBND huyện Quảng Trạch, các sở, ngành liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan đến bãi đổ đất phong hóa, chuyển cho Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện đúng phương án tập kết, xử lý vật chất nạo vét công trình cảng nhập than và đê chắn sóng. Trong quá trình thi công phải tuyệt đối bảo đảm an toàn lao động, bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực thi công và các khu vực xung quanh.



Công trình đê chắn sóng và cảng nhập than của dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I đang được khẩn trương thi công.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã đi kiểm tra tình hình triển khai khu tái định cư phục vụ dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 tại phía Bắc đường tỉnh 22, thuộc địa phận xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch.

Cảnh Hoa

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/quang-binh-tap-trung-moi-nguon-luc-day-nhanh-tien-do-cac-cong-trinh-du-an-trong-diem>